



ที่ พน ๕๔๐๐.๔/ ๒๐๔

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)  
๕๕๕/๒ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๑  
ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒  
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
อ้างถึง หนังสือสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ที่พน ๕๔๐๐.๔/๓๐๘  
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘  
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๕๖ ข้อ ๓ (๗) และข้อ ๖ ได้กำหนดให้องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลการตรวจสอบตามแบบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบเป็นประจำทุกไตรมาส ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส นั้น

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ได้รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือที่อ้างถึงแล้ว ดังนั้น สบพน.ใคร่ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ)

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

สำนักบริหารกลาง  
โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๕๒  
โทรสาร. ๐ ๒๗๙๔ ๖๐๗๐

**แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ไตรมาสที่ ๒**  
**หน่วยงาน : สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)**  
**กรม/จังหวัด : กรุงเทพมหานคร**  
**กระทรวง : พลังงาน**

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน ✓	ไม่ เป็นไป ตาม แผน ○	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	จัดหา โดย วิธี	ประกาศ สอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใบ สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
๑		เช่าระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต	๑ ระบบ	ตกลง ราคา		๑ ต.ค. ๕๗	๑ ต.ค. ๕๗	๐.๒๔		✓		
๒		เช่าระบบ IP Phone	๑ ระบบ									
๓		เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์	๔ ชุด									ยังไม่ถึงกำหนด
๔		เครื่องถ่ายเอกสาร	๑ เครื่อง	ตกลง ราคา			๒๒ ม.ค. ๕๘			✓		ยังไม่ถึงกำหนด
๕		จัดทำโปรแกรม สำเร็จรูปควบคุมการ เบิกจ่ายเงินกองทุน น้ำมันเชื้อเพลิง	๑ ระบบ									อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิธร สนิตเวช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....*[Signature]*.....ผู้รับผิดชอบ

(นายเสนอใจ สุขสุเมธ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน